
Summary Report

01/01/2025 - 12/31/2025

TOTAL HOURS

20:56:48



Workspace Page 1/3

• #26 Replicar algoritmo	0:54:27
• #49 Implementar persistencia	0:45:15
• #55 Implementar notificaciones de éxito y error en el frontend	0:45:11
• #13 Archivo node.js	0:44:46
• #50 Implementar búsquedas	0:44:43
Other time entries	1:40:58

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Without project	3:01:45	14.46%
Actualizar README	1:08:43	5.47%
Clonar y sincronizar repositorios	0:26:53	2.14%
Implementar búsquedas	0:00:09	0.01%
Rellenar database	1:26:00	6.84%
• SOS2425-21	17:55:03	85.54%
#13 Archivo node.js	0:44:46	3.56%
#14 Algoritmo	1:48:42	8.65%
#15 Comprobación	0:30:18	2.41%
#20 Desplegar proyecto en Render	1:09:55	5.56%
#21 Ruta dinamica /cool	1:31:34	7.29%
#26 Replicar algoritmo	0:54:27	4.33%
#30 Desplegar API REST en render	0:54:36	4.34%

Workspace Page 2/3

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#34 Codigo API	1:31:55	7.31%
#35 Colección de llamadas POSTMAN	0:43:28	3.46%
#49 Implementar persistencia	0:45:15	3.6%
#50 Implementar búsquedas	0:44:43	3.56%
#51 Implementar paginación	1:11:32	5.69%
#52 Extender Colecciones POSTMAN	1:01:59	4.93%
#53 Script Test-FFFF	1:36:32	7.68%
#54 Implementar funcionalidades	2:00:00	9.55%
#55 Implementar notificaciones de éxito y error en el frontend	0:45:11	3.6%
#59 Comprobacion	0:00:10	0.01%

Workspace Page 3/3