



Summary Report

01/01/2025 ÷ 12/31/2025

TOTAL HOURS
30:10:15




PROJECT

SOS2425-21

DURATION

30:10:15



TIME ENTRY

- Clonar y sincronizar repositorios
- Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations
- Replicar el algoritmo de index-YYY.js en index.js
- Diseñar visualización combinada del grupo en /analytics
- Búsqueda y análisis de fuente de datos
- Implementar la ruta /samples/YYY en el servidor
- Desplegar proyecto en Render
- Desplegar Render
- Implementar persistencia
- Extender colecciones Postman
- Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/

DURATION

- 2:06:53
- 1:43:36
- 1:39:54
- 1:34:24
- 1:32:42
- 1:26:24
- 1:13:38
- 1:09:03
- 1:08:23
- 1:04:14
- 1:04:04

● Implementar búsqueda avanzada desde front-end	0:57:23
● Script Test-FFFF	0:56:35
● Algoritmo	0:56:25
● Desplegar front-end Svelte en Render	0:52:18
● Configurar integración continua para pruebas e2e con Playwright	0:52:03
● Implementar búsquedas	0:49:42
● Rellenar database	0:48:49
● Comprobación	0:48:21
● Configuración de herramientas	0:48:19
● Revisión de requisitos en Piazza	0:45:23
● Añadir .gitignore y excluir node_modules	0:44:00
● Actualizar README.md	0:43:29
● Grabar vídeo explicativo de D03	0:41:04
● Configurar integración con Slack	0:34:18
● Crear endpoint /loadInitialData funcional	0:32:21
● Crear interfaz CRUD completa sobre API REST	0:32:12
● Añadir ruta /cool con arte ASCII	0:27:31
● Other time entries	1:36:47

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
● SOS2425-21	30:10:15	100.0%
Actualizar Readme	0:21:16	1.17%
Actualizar README.md	0:43:29	2.4%
Algoritmo	0:56:25	3.12%
Archivo Node.js	0:25:31	1.41%
Añadir .gitignore y excluir node_modules	0:44:00	2.43%
Añadir enlaces a APIs, front-ends y documentación en vista principal	0:13:32	0.75%
Añadir ruta /cool con arte ASCII	0:27:31	1.52%
Búsqueda y análisis de fuente de datos	1:32:42	5.12%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Clonar y sincronizar repositorios	2:06:53	7.01%
Comprobaci3n	0:48:21	2.67%
Comprobar .gitignore y exclusi3n de node_modules	0:23:16	1.29%
Configuraci3n de herramientas	0:48:19	2.67%
Configurar integraci3n con Slack	0:34:18	1.89%
Configurar integraci3n continua para pruebas e2e con Playwright	0:52:03	2.88%
Crear endpoint /loadInitialData funcional	0:32:21	1.79%
Crear interfaz CRUD completa sobre API REST	0:32:12	1.78%
Desarrollar e integrar 5 APIs externas en /integrations	1:43:36	5.72%
Desplegar front-end Svelte en Render	0:52:18	2.89%
Desplegar proyecto en Render	1:13:38	4.07%
Desplegar Render	1:09:03	3.81%
Dise1ar visualizaci3n combinada del grupo en /analytics	1:34:24	5.21%
Extender colecciones Postman	1:04:14	3.55%
Generar e incluir informe de horas en carpeta efforts/	1:04:04	3.54%
Grabar v3deo explicativo de D03	0:41:04	2.27%
Implementar b3squeda avanzada desde front-end	0:57:23	3.17%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Implementar búsquedas	0:49:42	2.75%
Implementar la ruta /samples/YYY en el servidor	1:26:24	4.77%
Implementar persistencia	1:08:23	3.78%
Rellenar database	0:48:49	2.7%
Replicar el algoritmo de index-YYY.js en index.js	1:39:54	5.52%
Revisión de requisitos en Piazza	0:45:23	2.51%
Revisión final y envío	0:13:12	0.73%
Script Test-FFFF	0:56:35	3.13%