



Summary Report

01/01/2025 ÷ 12/31/2025

TOTAL HOURS
20:56:48




PROJECT

- SOS2425-21
- Without project

DURATION

17:55:03
3:01:45



TIME ENTRY

- #54 Implementar funcionalidades
- #14 Algoritmo
- #53 Script Test-FFFF
- #34 Código API
- #21 Ruta dinamica /cool
- Rellenar database
- #51 Implementar paginación
- #20 Desplegar proyecto en Render
- Actualizar README
- #52 Extender Colecciones POSTMAN
- #30 Desplegar API REST en render

DURATION

2:00:00
1:48:42
1:36:32
1:31:55
1:31:34
1:26:00
1:11:32
1:09:55
1:08:43
1:01:59
0:54:36

● #26 Replicar algoritmo	0:54:27
● #49 Implementar persistencia	0:45:15
● #55 Implementar notificaciones de Éxito y error en el frontend	0:45:11
● #13 Archivo node.js	0:44:46
● #50 Implementar búsquedas	0:44:43
● Other time entries	1:40:58

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Without project	3:01:45	14.46%
Actualizar README	1:08:43	5.47%
Clonar y sincronizar repositorios	0:26:53	2.14%
Implementar búsquedas	0:00:09	0.01%
Rellenar database	1:26:00	6.84%
● SOS2425-21	17:55:03	85.54%
#13 Archivo node.js	0:44:46	3.56%
#14 Algoritmo	1:48:42	8.65%
#15 Comprobación	0:30:18	2.41%
#20 Desplegar proyecto en Render	1:09:55	5.56%
#21 Ruta dinamica /cool	1:31:34	7.29%
#26 Replicar algoritmo	0:54:27	4.33%
#30 Desplegar API REST en render	0:54:36	4.34%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#34 Codigo API	1:31:55	7.31%
#35 Colección de llamadas POSTMAN	0:43:28	3.46%
#49 Implementar persistencia	0:45:15	3.6%
#50 Implementar búsquedas	0:44:43	3.56%
#51 Implementar paginación	1:11:32	5.69%
#52 Extender Colecciones POSTMAN	1:01:59	4.93%
#53 Script Test-FFFF	1:36:32	7.68%
#54 Implementar funcionalidades	2:00:00	9.55%
#55 Implementar notificaciones de Éxito y error en el frontend	0:45:11	3.6%
#59 Comprobacion	0:00:10	0.01%